
◎　次期商業計画策定スケジュール（案）

　現ビジョンの対象期間　　　H２２年(2010年)２月～概ね１０年

　新計画は2020年度中の策定、2021年度施行を予定 

・ ラグビーワールドカップ開催後の景況を反映するため

・ 市の新総合基本計画実施（2021年～）との整合性をもたせるため

　概ね５年のプラン的なものでいいのではないか（ ex.H19モノづくり支援新戦略→H26モノづくり支援再興戦略）

◎新総合基本計画スタート

◎新商業計画スタート

　　　※11月　調査にかかる予算要求 ※11月　調査にかかる予算要求

資料２

ワールドマスターズゲーム
ズ関西
H33.5

東京オリンピック・
パラリンピック
H32.7～9

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

ラグビーワールド
カップ開催
H30.9～10

H30 商業統計 ・
経済センサス基礎調査
確報値の提供

新総合基本計画
決定

2018 商業部会
①： 現ビジョンの振り返り

②： 新計画のあり方の検討

2019 商業部会 新計画の方向性を検討
既存の統計資料の分析
新総合基本計画への落とし込み
規模・構造に関する調査の実施

人口ビジョン

（仮称）大阪モノレールとそれ
に付随する駅周辺のまちづく
り計画

立地適正化計画

新総合基本計画
との調整

2019 商業の規模構造
に関する調査

新総合基本計画
素案の検討

新総合基本計画
との調整

2020 商業部会 新計画の具体化

アンケート結果の分析

新計画の柱の確定

新計画の体系づくり

新総合基本計画にもとづく

実施計画策定


