

参考スケジュール

| 2024年度<br>街区表示板の設置<br>(貼付・貼替)業務 | 2024年度(令和6年度) |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 備考 |   |
|---------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|
|                                 | 4月            | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |    |   |
| 入札・契約                           |               | ■  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |   |
| 町街区境界図作成                        |               |    | ■  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |   |
| 設置位置の検討                         |               |    |    | ■  | ■  | ■  | ■   |     |     |    |    |    |    | 法務局での土地所有者調査は都市計画室で行う。                  |
| 街区表示板製作<br>(業務外)                |               |    |    |    |    |    | ■   | ■   | ■   | ■  |    |    |    | 街区表示板の調達<br>は都市計画室で行<br>い、納品後に支給<br>する。 |
| 設置業務                            |               |    |    |    |    |    |     |     |     | ■  | ■  | ■  |    |   |
| 報告書作成                           |               |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ■  | ■  |    |   |
| 打合せ                             |               |    | ■  |    | ■  |    |     |     |     |    |    | ■  |    |   |

所有者承諾  
(民地設置柱) NTT添架許可申請

街区表示板の発注、制作、納品には3か月程度の期間を要する