

第7章 事業スケジュール

本複合施設の整備スケジュールは以下のとおり想定していますが、今後の検討過程において変更の可能性がります。

【図表55】事業スケジュール(想定)

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
PFI導入方針決定	●					
基本計画策定	●					
事業者の公募		●				
事業契約の締結			●			
解体・設計・建設等			●	●	●	●
竣工						●