第3期子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議		・前年度事業評価 ・アンケート報告 (前回比較) ・座談会の報告など		・二一ズ量報告 ・確保方策報告 ・骨子案	•計画素 (パブコ.	漢 メ)		∙計画案	
子ども・子育て推進会議・ ワーキングチーム	・前年度事業評価 ・アンケート報告 (前回比較) ・座談会の報告など		・二一ズ ・確保力 ・骨子案	量報告 策報告	・計画素案 (パブコメ)			•計画案	
第3期事業計画策定業務 (ニーズ調査等)		ニーズ量精査・確保	方策の検討						
計画書作成				第3期計画骨子案・素案作	=成	パブ=	第3期計	画案作成	
その他									